Zeitjournal Ubiquitous/Pervasive Computing SS2022 [Gruppe Wasser, Erde, Feuer, Luft]

Datum	Name	Dauer(Stunden)	Aufgabenbereich
20.03.22	Vilian Papazov	0.5	Organisation
20.03.22	Vilian, Vajos, Fahretdin	1	Themen besprechen
21.03.22	Vilian, Vajos, Fahretdin	1	Themen besprechen
23.03.22	Vilian, Vajos, Fahretdin	1	Themen besprechen
23.03.22	Vilian Papazov	1	Android Emulator
24.03.22	Vajos Amaranditis	2	React
24.03.22	Fahretdin Okutan	1	IntelliJ
26.03.22	Vilian Papazov	2	Projektdokumentation
26.03.22	Vajos Amaranditis	2	React
26.03.22	Vajos Amaranditis	2	Android Emulator
27.03.22	Vilian Papazov	2	Projektdokumentation
27.03.22	Vilian Papazov	1	React
30.03.22	Vilian, Vajos	2	Projekt besprechen
30.03.22	Vilian Papazov	1	React
30.03.22	Vajos Amaranditis	2	React
30.03.22	Vajos Amaranditis	1	GitHub
31.03.22	Vilian, Vajos	4	LOFI Prototype
01.04.22	Vajos Amaranditis	2	Backend
02.04.22	Vajos Amaranditis	2	Backend

Datum	Name	Dauer(Stunden)	Aufgabenbereich
04.04.22	Vilian Papazov	1	Projektdokumentation
09.04.22	Vilian, Vajos	3	GUI
10.04.22	Vajos Amaranditis	2	React-Native GUI
13.04.22	Vilian, Vajos	2	React-Native GUI
14.04.22	Vilian Papazov	3	React-Native GUI
16.04.22	Vajos Amaranditis	3	React-Native Sprachen
21.04.22	Vilian Papazov	2.5	React-Native GUI
22.04.22	Vajos, Vilian	2	React-Native GUI
23.04.22	Vajos Amaranditis	3	Reakt-Native Sensoren
24.04.22	Vilian Papazov	2	Reakt-Native GUI
27.04.22	Vilian Papazov	1	Flyer
28.04.22	Vajos Amaranditis	3	Reakt-Native GUI
28.04.22	Vilian Papazov	4	Projektdokumentation
01.05.22	Vilian Papazov	2	React-Native GUI
05.05.22	Vilian Papazov	2	React-Native GUI
06.05.22	Vilian, Vajos	3	React-Native GUI
07.05.22	Vajos Amaranditis	3	Reakt-Native Sensoren
08.05.22	Vajos Amaranditis	2	Backend
13.05.22	Vajos Amaranditis	2	React-Native Sprachen
14.05.22	Vilian Papazov	2	React-Native GUI
14.05.22	Vilian Papazov	1	Xiaomi USB Debugging
15.05.22	Vilian Papazov	2	React-Native Sprachen
16.05.22	Vajos Amaranditis	2	Backend
20.05.22	Vilian Papazov	2	Projektdokumentation
20.05.22	Vilian Papazov	1	React-Native GUI
21.05.22	Vilian Papazov	2	Projektdokumentation
22.05.22	Vajos Amaranditis	2	Projektdokumentation
26.05.22	Vajos, Vilian	3	Präsentation